
Uusiomaa-ainesten käyttö 
infrarakentamisessa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
liikennevastuualueen puheenvuoro
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Case: Tammistontie, Turun Hirvensalo, 2016

Ajomatka 3,5 km

Mt 12157 tulvakohdan korjaus Mustalahden kohdalla

Mt 12157 linja-auton kääntöpaikan rakentaminen 
VAR ELY L INV / Veli-Pekka Pelttari



Alun perin täysin toisistaan irralliset hankkeet

• Tulvakorjauskohde
• tieoikaisu tehty 30 vuotta sitten
• huonon kantavuuden takia tehty alun 

perinkin liian matala penger
• lisäksi painunut enimmillään 0,5m
• poistetaan nykyistä 

kiviainesrakennetta
• korotetaan käyttäen vaahtolasia 

kevennysmateriaalina
• uuden rakenteen paino sama kuin 

nykyisen vaikka korkeus kasvaa 
enimmillään 0,95m

• Kääntöpaikka
• rakennetaan kaupunkiseudun 

joukkoliikenteen aloitteesta
• samalla parannetaan pysäkki- ja 

kevyen liikenteen järjestelyjä
• suunniteltu rakennettavan vain uusia 

materiaaleja käyttäen
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Esimerkki pl 2020, tsv +1.18 -> +0,74 -> +1,71
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Kiviainesten kierrätystä:

Ylijäämää:

• Tulvakorjauskohde
• päällysteen jyrsintää 1100 m2tr

• asfalttirouhetta ~150 m3

• rakennekerrosten poistoa 2000 m3ktr
• vanhaa mursketta ~500 m3ktr

• vanhaa louhetta ~1500 m3ktr

Alijäämää:

• Tulvakorjauskohde:
• louhekaivualustan kiilaus 315 m3rtr

• luiskan suojatäyttöä 360 m3rtr

• jakavaa kerrosta 900 m3rtr

• Kääntöpaikka
• pengertä 90 m3rtr

• jakavaa kerrosta 371 m3rtr
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Huomioitavaa toteutuksessa

• Aikataulutus rakenteen purusta suoraan uuteen rakenteeseen

• Tilaa välivarastoinnille

• Purettavan materiaalin kelpoisuuden varmistaminen

• Varautuminen materiaalin jatkojalostamiseen

• Vaihtoehtoiset sijoituskohteet jos louhe ei kelpaakaan rakenteeseen
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Urakkamuodossa huomioitavaa

• Materiaaliriskistä ei tule tehdä urakoitsijan kustannusriskiä

• Varauduttava toteuttamaan myös alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti

• Kokonaisuudessa on melko paljon tuntemattomia muuttujia

• Toteutusmallina voisi käyttää osittaista yksikköhintaurakkaa
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Kiitos!
Suuretkin virrat syntyvät pienistä puroista


